

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Masalah	I-1
1.2 Rumusan Masalah	I-2
1.3 Batasan Masalah dan Asumsi	I-2
1.4 Tujuan Penelitian	I-3
1.5 Manfaat Penelitian	I-3
1.6 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II LANDASAN TEORI	II-1
2.1 Proyek	II-1
2.2 Manajemen Proyek	II-3
2.2.1 Fungsi manajemen proyek	II-4
2.2.2 Tujuan manajemen proyek	II-4
2.2.3 Tahap manajemen proyek	II-5
2.3 <i>Monitoring</i>	II-7
2.4 <i>Earned Duration Management (EDM)</i>	II-8
2.4.1 Konsep dasar <i>Earned Duration Management (EDM)</i>	II-9

2.4.2	Pengukuran dalam <i>Earned Duration Management</i> (EDM)	II-10
2.4.3	Kurva S (<i>S-curve</i>)	II-13
2.5	Microsoft Excel	II-14
2.6	Penelitian Terdahulu	II-15
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1	Objek Penelitian	III-1
3.2	Metode Pengumpulan Data	III-1
3.3	Kerangka Penelitian	III-1
3.4	Pengolahan Data	III-4
3.5	Analisis Hasil	III-7
3.6	Kesimpulan dan Saran	III-7
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	IV-1
4.1	Pengumpulan Data	IV-1
4.2	Pengolahan Data	IV-4
4.2.1	<i>Earned Duration</i> (ED _i) dari tiap aktivitas	IV-5
4.2.2	<i>Total Planned Duration</i> (TPD)	IV-7
4.2.3	<i>Total Earned Duration</i> (TED)	IV-10
4.2.4	<i>Total Duration Variance</i> (TDV)	IV-12
4.2.5	<i>Total Actual Duration</i> (TAD)	IV-16
4.2.6	<i>Duration Performance Index</i> (DPI)	IV-17
4.2.7	<i>Earned Duration Index</i> (EDI)	IV-18
4.2.8	Visualisasi <i>S-curve</i> dari TPD, TED, dan TAD	IV-22
4.3	Analisis Hasil	IV-24
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	V-1
5.1	Kesimpulan	V-1
5.2	Saran	V-1

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN