

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	I-1
1.2 Perumusan Masalah.....	I-2
1.3 Tujuan Penelitian.....	I-3
1.4 Manfaat Penelitian.....	I-3
1.5 Batasan Masalah dan Asumsi.....	I-3
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-3
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Penjadwalan.....	II-1
2.1.1 Definisi penjadwalan.....	II-1
2.1.2 Tujuan penjadwalan.....	II-1
2.1.2 Alokasi sumber daya.....	II-3
2.2 Manajemen Proyek.....	II-4
2.2.1 Definisi manajemen.....	II-4
2.2.2 Definisi proyek.....	II-5
2.2.3 Definisi manajemen proyek.....	II-7
2.2.4 Jaringan proyek.....	II-9
2.2.5 Analisis waktu penyelesaian proyek.....	II-12
2.3 Sumber Daya.....	II-14
2.4 Algoritma <i>Multiple-Project Multiple-Resource</i>	II-15
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	III-1
3.2 Data yang Digunakan.....	III-1
3.3 Kerangka Penelitian.....	III-2
3.4 Langkah-langkah Penyelesaian Masalah.....	III-4
3.5 Analisis Hasil.....	III-5
3.6 Kesimpulan dan Saran.....	III-6
BAB 4 PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS HASIL	
4.1 Pengumpulan Data.....	IV -1
4.2 Pengolahan Data.....	IV -4

4.2.1 Membuat <i>network diagram</i>	IV -4
4.2.2 Menentukan pembagian tenaga kerja	IV -6
4.2.3 Menghitung <i>ACTIM</i> untuk setiap proyek.....	IV -7
4.2.4 Menghitung ekivalen <i>ACROS</i>	IV -8
4.2.5 Melakukan estimasi durasi proyek.....	IV-12
4.3 Analisis Hasil.....	IV-17
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	V -1
5.2 Saran.....	V -2
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	