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RINGKASAN 

Daerah penelitian penambangan batubara terletak di Kecamatan Simpang 

Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan adalah 1.278,84 Hektar. Kegiatan penambangan pada pit Kasturi III 

seam D memasuki rona akhir penambangan (mined out), dan seam C akan 

memasuki tahapan penambangan. Sedangkan kegiatan penambangan pit Kasturi IV 

merupakan perluasan front kerja penambangan. 

Permintaan pasar untuk produksi batubara pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan, maka perusahaan berencana memperluas front penambangan. Oleh 

karena itu dibutuhkan rancangan teknis penambangan batubara, rancangan 

timbunan (disposal), serta menentukan kebutuhan alat gali-muat dan alat angkut di 

pit Kasturi III seam C dan pit Kasturi IV setiap bulan dari November 2017 sampai 

akhir penambangan, sehingga target produksi dapat tercapai. 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur, pengambilan data di 

lapangan, pengolahan data, analisis hasil pengolahan data, dan menentukan 

kesimpulan. Pengolahan data pada perhitungan volume material menggunakan 

metode digital terrain modeling. Pembuatan rancangan teknis penambangan 

batubara menggunakan bantuan software Minescape 4.118. Parameter terkait dalam 

perancangan penambangan adalah ketentuan nilai stripping ratio (SR) 4:1, 

rekomendasi geometri lereng berdasarkan hasil analisis geoteknik, dan disusun 

dengan target produksi batubara minimal sebesar 50.000 ton/bulan. 

Hasil penelitian menunjukkan rancangan teknis kemanjuan penambangan 

mampu memenuhi target produksi batubara yang diharapkan perusahaan dengan 

nilai overall stripping ratio yaitu 3,81:1 dengan umur tambang selama 14 (empat 

belas) bulan. Rancangan disposal area dapat menampung semua overburden hasil 

penambangan, dengan jarak timbunan terjauh pada pit Kasturi III yaitu 500 m dan 

pada pit Kasturi IV yaitu 1 (satu) km. 

Kebutuhan alat gali-muat terbanyak yang digunakan adalah 1 (satu) unit 

Excavator Komatsu PC400 dan 4 (empat) unit Excavator Komatsu PC300 untuk 

pengupasan overburden, dan 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC300 untuk 

penambangan batubara. Alat angkut terbanyak yang digunakan untuk 

pengangkutan overburden adalah 6 (empat) unit dump truck Sinotruck Howo dan 

21 (dua puluh satu) unit dump truck Hino 500 FM260, dan untuk pengangkutan 

batubara dibutuhkan 3 (tiga) unit dump truck Sinotruck Howo. 
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ABSTRACT 

The coal mining research area is located in Simpang Empat District, Banjar 

District, South Kalimantan Province. The area of Mining Business Permit is 

1,278.84 Hectares. Mining activities in the pit Kasturi III seam D already enter the 

mined out phase, and seam C will enter the mining phase. On the other hand, mining 

activities in the pit Kasturi IV is an extension of the mining front.  

Due to the increasing market demand in 2018, the company plans to expand 

the mining front. So, it needed the technical design of coal mining, disposal design, 

as well as determining the needs of the loader and hauler equipment in the pit 

Kasturi III seam C and pit Kasturi IV every month from November 2017 until the 

end of the mining phase, so that the production target can be achieved. 

The research method is literature study, on field data collection, data 

processing, analysis of data processing result, and conclusion. Data processing on 

the calculation of material volume using digital terrain modeling method. At the 

process to plan the technical design of coal mining its help by Minescape 4.118 

software. The related parameters in mining design are the requirement of 4:1 

stripping ratio (SR), geometrical slope recommendation based on geotechnical 

analysis results, and prepared with a minimum coal production target of  50.000 

tons/month. 

The result of the research shows that the technical design of mining has 

capable the targets of coal production that a company expected with overall 

stripping ratio value of 3,81:1 with term of mine 14 months. Design of disposal area 

can remove all the overburden from the mining pit with the maximum distance in 

the pit Kasturi III is 500 meters and in the pit Kasturi IV is 1 (one) kiometers. 

The most requirement of the Excavator used are 1 unit excavator Komatsu 

PC400 and 4 units excavator Komatsu PC300 to remove the overburden, and 1 unit 

excavator Komatsu PC300 to produce the coal. The most of dump truck used for 

overburden hauling activity it needs 6 units dump truck Sinotruk Howo and 21 units 

dump truck Hino 500 FM260, and for coal hoaling activity it needs 3 units dump 

truck Sinotruk Howo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


