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Konsesi PT. Dewa Ruci Mandiri (DRM) memiliki luas sebesar 149,9 Ha. 

Berdasarkan hasil survei lapangan dan kegiatan pemboran eksplorasi dijumpai sebanyak 

2 seam (lapisan) batubara di blok II dengan ketebalan antara 0,3-1,1 m. Arah umum 

penyebaran batubara (strike) relatif selatan–utara, arah kemiringan (dip direction) ke 

timur, dan sudut penunjaman (dip) berkisar 9-26º. Berdasarkan penaksiran cadangan 

yang dilakukan pada blok II diperoleh total cadangan sebesar 52.380 ton. Batas SR 

(stripping ratio) penambangan rata-rata 13:1.  

Permasalahan pada penelitian ini ialah PT. Dewa Ruci Mandiri perlu melakukan 

perancangan penambangan yang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, 

rencana produksi batubara, dan menghitung jumlah kebutuhan alat gali muat dan 

angkut. Metode penyelesaian masalah dilakukan dengan pengolahan data sekunder yang 

meliputi data eksplorasi dan pemboran, sehingga menghasilkan pemodelan geologi, 

penaksiran cadangan, perancangan pit penambangan, dan rencana produksi batubara. 

Hasil yang diperoleh untuk rencana produksi batubara dan kebutuhan alat mekanis 

pada daerah telitian, yang dilakukan selama 4 bulan berturut –turut sebagai berikut  

bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 diperoleh nilai SR 10,7:1; 12,8:1; 10:1; 7,7;1, 

sedangkan peralatan yang dipakai backhoe PC 400LCSE-7 4 unit, backhoe PC 200-

7SEF 1 unit dan dumptruck Nissan 320 CWB 20 unit. Bulan ke-1, pengupasan 

overburden sebesar 124.193 bcm dan  batubara yang diambil sebesar 11.555 ton. 

Menggunakan 3 backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe PC 200-7SEF dan 16 dumptruck 

Nissan 320 CWB. Bulan ke-2, pengupasan overburden sebesar  162.427bcm dan 

batubara yang diambil sebesar 12.594 ton. Menggunakan 4 backhoe PC 400LCSE-7, 1 

backhoe PC 200-7SEF dan 20 dumptruck Nissan 320 CWB. Bulan ke-3, pengupasan 

overburden sebesar 127.181 bcm dan batubara yang diambil sebesar 12.334 ton. 

Menggunakan 3 backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe PC 200-7SEF dan 18 dumptruck 

Nissan 320 CWB. Bulan ke-4, pengupasan overburden sebesar 122.516 bcm dan 

batubara yang diambil sebesar 15.897. Menggunakan 3 backhoe PC 400LCSE-7, 1 

backhoe PC 200-7SEF dan 18 dumptruck Nissan 320 CWB. 

Jumlah total produksi selama empat bulan adalah 52.380 ton, dengan nilai 

Stripping ratio (SR) rata-rata dari seluruh penambangan adalah 10,2 :1.Penimbunan 

overburden dilakukan pada bekas penambangan pit sebelumnya (back filling). 
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Abstract 

 

 
 Concession  of PT Dewa Ruci Mandiri ( DRM ) has an area of 149.9 hectares . 

Based on the results of  exploration, had founded 2 seam of coal in Block II, with the 

thickness each of  seam between  0,3-1,1 m. These seams have strike relatively south-

north with dip direction to East and angle of dip between 9-26º. Based on assessment of  

reserve, in this Block the  reseve of coal is 52.380 ton, with stripping ratio limitation ≤ 

13. 

 Probelm that  faced in PT. Dewa Ruci Mandiri had to make design of  coal 

mine like assessment of  resource dan reserve of  coal, plan production of coal, and 

heavy equipment calculation for mining operation. The method that used to solve the 

problem is processing secondary data like exploratin data to make the geology model of 

coal for assessment the resource. Then it can used to make design of pit for assessment 

reserve, and for plan production of coal mining.  

 Result that obtainable for this research are, In first month, stripping 

overburden 124.193 bcm and  coal production 11.555 ton with stripping ratio 10,7:1. 

The equipment for mining  4 backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe PC 200-7SEF and 16 

dumptruck Nissan 320 CWB. In second month, stripping overburden 162.427bcm and  

coal production 12.594 ton with stripping ratio 12,8:1. The equipment for mining 4 

backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe PC 200-7SEF and 20 dumptruck Nissan 320 CWB. 

In third month, stripping overburden 127.181 bcm and  coal production 12.334 ton with 

stripping ratio 10:1. The equipment for mining  3 backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe 

PC 200-7SEF and  18 dumptruck Nissan 320 CWB.  In fourth  month, stripping 

overburden 122.516 bcm and  coal production 15.897 ton with stripping ratio 7,7 :1. 

The equipment for mining  3 backhoe PC 400LCSE-7, 1 backhoe PC 200-7SEF and 18 

dumptruck Nissan 320 CWB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


