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	RINGKASAN
	Produksi alat muat dan alat angkut dalam kegiatan pengupasan lapisan overburden sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya lapisan batubara dapat dilakukan penggalian. Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan tambang ba...
	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produksi alat muat dan alat angkut yang digunakan, mengevaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target produksi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap faktor-faktor yang men...
	Metode penelitian yang dilakukan diawali dengan studi literatur, observasi dilapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder secara langsung, data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis sehingga didapatkan alternatif penyelesaian masalah, ...
	Permasalahan yang terjadi pada bulan Maret 2022 di PT.Golden Great Borneo adalah belum tercapainya target produksi pengupasan lapisan overburden sebesar 290.000 BCM/bulan. Produksi yang dapat dihasilkan alat gali muat Hitachi ZAXXIS 870 LCH adalah 296...
	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu produksi alat muat dan alat angkut belum mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efisiensi kerja dengan memperbaiki hambatan-hambatan dengan cara memperlebar...
	Nilai produksi pada alat gali muat dan alat angkut mengalami peningkatan dan dapat mencapai target produksi pada bulan Maret 2022 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Peningkatan produksi dari alat gali dan muat dari 296.113,94 BCM/bulan (102,1%) me...
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