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Kegitan penambangan batubara oleh CV. Bina Usaha Mining Kalimantan 

Selatan, yang berlokasi di Desa Bungur, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, 

Kalimantan Selatan, menggunakan sistem tambang terbuka dengan metode Open Pit. 

Sebelum kegiatan penambangan batubara dilaksanakan, maka terlebih dahulu perlu 

dilakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup. 

CV. Bina Usaha Mining Kalimantan Selatan menggunakan 2 buah alat muat. 

Jenis alat muat tersebut yaitu Komatsu PC 1250 SR 8 E dan PC 750 SE. Sedangkan 

jumlah alat angkut yang digunakan sebanyak 8 buah dengan jenis Komatsu HD 465. 

Adapun Produktivitas alat muat dan alat angkut pada pengupasan lapisan tanah 

penutup memegang peranan yang sangat penting dalam penambangan batubara. Oleh 

karenanya upaya dan ide perbaikan untuk meningkatkan produktivitas alat muat dan 

alat angkut selalu diusahakan 

Pada bulan Juli 2010 target produksi pengupasan overburden CV. Bina Usaha 

Mining Kalimantan Selatan perbulan adalah 50.000 BCM. Sedangkan target 

produksi per harinya adalah 2.000 BCM. Target produksi tersebut akan dikerjakan 

dengan 2 kombinasi alat muat-angkut, yaitu kombinasi PC 1250 dengan 5 unit HD 

465 dan kombinasi PC 750 dengan 3 unit HD 465. Target produktivitas untuk 

kombinasi PC 1250 dengan HD 465 adalah 450 BCM/jam, sedangkan untuk 

kombinasi PC 750 dan 3 unit HD 465 adalah 300 BCM/jam 

Pada bulan Februari 2009 permintaan pasar pada batubara semakin 

meningkat. Oleh karenanya PT.Kalimantan Prima Persada berusaha untuk 

meningkatkan produksi batubara dan overburden sebesar 10%. Oleh karenanya 

produktivitas alat pun ditingkatkan. Target tersebut ditingkatkan menjadi 

500BCM/jam untuk kombinasi PC 1250 dan 5 unit HD 465, dan sebesar 

330BCM/jam 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan 

memperbaiki pola pemuatan dan pengangkutan sehingga akan memperkecil waktu 

edar alat, baik itu alat muat maupun alat angkut.  

   Setelah dilakukan perbaikan pada pola pemuatan dan pengangkutan, target 

produktivitas untuk kombinasi PC 1250 dengan HD 465 tercapai, sedangkan untuk 

kombinasi PC 750 dengan HD 465 masih tetap tidak tercapai. Maka dilakukan 

alternatif lain untuk HD 465 yang berkombinasi dengan PC 750, yaitu dengan 

memperpendek jarak angkutnya.    

 Setelah dilakukan semua ide perbaikan, target produktivitas kombinasi PC 

1250 dengan 5 unit HD 465 menjadi 522,26 BCM/jam, sedangkan kombinasi PC 750 

dengan 3 unit HD 465 menjadi 372,74 BCM/jam. 

 
 


