

**NO. TUGAS AKHIR**

**1220722/1638/2017**

**EVALUASI JADWAL PELAKSANAAN PROYEK MANUFAKTUR  
DENGAN MENGGUNAKAN *PRECEDENCE DIAGRAM METHOD*  
UNTUK MEMINIMASI WAKTU KETERLAMBATAN PROYEK**  
(Studi kasus pada proyek K2D oleh PT Adyawinsa Stamping Industries, Karawang)

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1)  
dan Memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T.)**



**Disusun oleh:  
Andika Setyo Nugroho  
122130075**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2017**