

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN *EARNED DURATION MANAGEMENT* (EDM)  
DALAM *MONITORING DAN TRACKING*  
JADWAL PROYEK *ENGINEERING***  
(Studi Kasus di PT Berca Engineering International, Kota Pekanbaru, Riau)




**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Trismi Ristyowati, S.T., M.T.**  
NIP 19770828 202121 2 004

**Ahmad Muhsin, S.T., M.Eng.**  
NIP 19791221 202121 1 000

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Industri  
Fakultas Teknik Industri  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta**



**Dr. Sadi, S.T., M.T.**  
NIP 19710313 202121 1 002