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 PT. Bandung Marmer Sejati Alam merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pertambangan marmer yang berlokasi di Desa Ciburuy, 

Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lokasi 

penelitian yang dilakukan berada di Gunung Marmer. Sistem penambangan yang 

diterapkan oleh PT. Bandung Marmer Sejati Alam adalah dengan sistem tambang 

terbuka. 

 PT. Bandung Marmer Sejati Alam menetapkan target produksi marmer 

adalah sebesar 1.000 m
3/bulan. Kegiatan penambangan dilakukan dengan 

menggunakan alat gali muat dan alat angkut. 

 Permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya produksi marmer dari 

alat mekanis. Kemampuan produksi saat ini 800 m3/bulan, tidak tercapainya target 

produksi mengakibatkan ketercapaian produksi tidak sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja alat 

mekanis guna mengetahui penyebab terjadinya ketidaktercapaian produksi 

marmer dengan menganalisis tempat kerja karena hambatan yang paling sering 

terjadi kondisi jalan angkut yang bergelombang dan becek maka memengaruhi 

produksi alat tidak optimal, meningkatkan waktu kerja efektif dan efisiensi kerja 

karena masih terjadi kendala terhadap karyawan dan alat mekanis itu sendiri, 

maka ditingkatkan waktu kerja efektif dari 2,57 jam/ hari menjadi 3,36 jam/hari 

dengan menekan waktu kendala yang terjadi pada saat waktu kerja dan 

meningkatkan efisiensi kerja dari 42,26 % menjadi 48,68 % dengan menambah 

satu alat angkut karena kemampuan produksi dengan dua alat angkut sendiri 

belum mampu mencapai target produksi dari yang ditetapkan, maka ditambah satu 

menjadi 3 alat angkut dari 800 m
3/bulan menjadi 1.290 m

3/bulan melebihi target 

produksi yang ditetapkan sebesar 1.000 m3/bulan.  

 Mencapai sasaran produksi yang telah ditentukan sebaiknya dilakukan 

pengawasan terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan guna mencegah 

hambatan-hambatan yang terjadi selama bekerja dan perlu adanya perawatan 

secara berkala supaya alat yang digunakan dapat bekerja secara optimal. 
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  PT. Bandung Marble Sejati Alam is a company engaged in the marble 

field located in the Village Ciburuy, Padalarang District, West Bandung regency, 

West Java Province. The location of the research conducted was at Marble 

Mountain. Mining system applied by PT. Bandung Marble True Nature is with 

open pit system. 

 PT. Bandung Marble Sejati Alam set marble production target is 1,000 

m
3
 / month. Mining activities are carried out by means of loading and unloading 

tools. 

 Problems that have not reached the production of marble from 

mechanical devices. Current production capability of 800 m
3
 / month, not 

achieving production targets to achieve production achievement not in accordance 

with the target set. Therefore, it is necessary to perform a measuring instrument 

that is wavy and muddy then affect the tool is not optimal, improve the effective 

working time and work efficiency because there is still compress on the employee 

and the mechanical tool itself, then repaired the effective working time of 2.57 

hours / day to 3.36 hours / day with the right time at work time and increase the 

working efficiency from 42.26% to 48.68% with the addition of one conveyance 

because the production capability with two means of transport itself has not been 

able to achieve the production target of the determined, then added one to 3 

conveyances from 800 m
3
 / month to 1,290 m

3
 / month exceeding the production 

target set at 1,000 m
3
 / month. 

 Achieving predetermined production goals for clarity is made against 

established work time to prevent barriers that occur during work and the need for 

optimal maintenance. 

 

 

 

 


