RINGKASAN

Seringnya terjadi well kick pada aspek pemboran menyebabkan kerugian pada
perusahaan karena bisa mengakibatkan blowout serta bertambahnya waktu non
productive time, pada pemboran kali ini yaitu pemboran disumur eksplorasi “01”
lapangan “Karang Tengah” beresiko untuk terjadi well kick karena menembus formasi
yang bertekanan tinggi. Pada kedalaman 9935,12 ft trajek 8 - 2" Open Hole telah
terjadi well kick yang disebabkan oleh gas, meskipun masalah tersebut telah teratasi
tetap diperlukan upaya evaluasi terhadap penanggulangannya karena ada non
productive time yang cukup lama. Penanggulangan well kick menggunakan metode
Engineer, dimana sumurditutup dengan metode soft shut in, dicatat harga SIDP 580 psi
dan SICP 720 psi.Kemudian dari data SIDP yang dicatat dapat diperoleh harga Pf
aktual sebesar 5992,86 psi sedangkan harga Pf prediksi sebesar 5376,23 psi,
menghitung volume drill string, annulus dan total sroke pompa untuk mengetahui
berapa volume lumpur yang perlu disediakan dan stroke pompa yang dibutuhkan untuk
mematikan well kick, kemudian menghitung tekanan untuk sirkulasinya, ECD untuk
densitas lumpur pematinya. Perhitungan penanggulangan well kick dengan metode
Engineer secara aktual dan teori memiliki selisih waktu yang cukup jauh yaitu 5 jam.
Penanggulangan well kick secara aktual 11 jam dan secara teoritik 6 jam. Lamanya
prosedur aktual karena Engineer mengurangi efisiensi pompa atau memberi jarak
waktu aman saat sirkulasi, hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan tidak
siapnya alat atau sering terjadinya kerusakan alat seperti pompa. Prosedur
penanggulangan well kick yang dilakukan sudah sesuai dengan teori dan well kick
berhasil ditanggulangi, dengan tidak adanya aliran saat pompa dimatikan serta
besarnya tekanan dipipa dan dicasing sama yaitu sebesar 0 psi.



