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RINGKASAN
PT Darma Henwa Tbk merupakan sebuah perusahaan swasta nasional, bergerak di
bidang kontraktor pertambangan batubara yang berlokasi di Site PT KPC, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Permasalahan pada penelitian ini ialah PT. Darma Henwa Tbk perlu melakukan
perancangan penambangan yang meliputi perancangan jadwal pembongkaran overburden.
Berdasarkan data bor diperoleh penaksiran cadangan batubara sebesar 16.049.452 ton.
Penjadwalan produksi overburden dan batubara memperoleh masalah untuk memenuhi SR yang
ditetapkan.
Metode penyelesaian masalah dilakukan dengan pengolahan data sekunder yang meliputi
data eksplorasi dan pemboran. Penaksiran ulang hasil penelitian meliputi: pemodelan geologi,
penaksiran cadangan, perancangan pit penambangan, dan penjadwalan produksi batubara.
Penjadwalan produksi batubara pada daerah telitian dilakukan selama 1 tahun dan
dibagi menjadi 4 periode. Masing-masing periode sama dengan 3 bulan. Berikut adalah
pengolahan data pada 4 periode yang dihasilkan yakni:
a. Periode ke-1 overburden yang terbongkar adalah 8.732.031 bcm dan batubara tertambang
588.044 ton dengan stripping ratio 14,8 : 1.
b. Periode ke-2 overburden yang terbongkar adalah 8.008.153 bcm dan batubara tertambang
378.206 ton dengan stripping ratio 21,1 : 1.
c. Periode ke-3 overburden yang terbongkar adalah 8.162.581 bcm dan batubara tertambang
625.958 ton dengan stripping ratio 13 : 1.
d. Periode ke-4 overburden yang terbongkar adalah 8.872.348 bcm dan batubara tertambang
588.044 ton dengan stripping ratio 10,5 : 1.
Jumlah total pembongkaran overburden pada periode 2012-2013 adalah 33.775.113 bcm,
dengan produksi batubara yang diperoleh 2.429.639 nilai stripping ratio (SR) rata-rata dari 
seluruh
sequence penambangan adalah 13,9 : 1.
Alat muat yang akan digunakan untuk pembongkaran over burden adalah Excavator
HITACHI EX-3600 dengan kapasitas bucket 16 bcm dan Excavator Power Shovel HITACHI 
EX-
5500 kapasitas bucket 19 bcm. Alat angkut overburden dan batubara adalah dump truck Terex 
MT
3300, Terex MT 4400, Komatsu 730E, Komatsu 1500, dan Libherr 262.
Penimbunan overburden dilakukan secara outside waste dump di sebelah timur pit penambangan
dengan RL 30 sampai RL 70 dengan kapasitas waste dump 2012 -2013 sebesar 35.036.751 m3.
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