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ABSTRAK

Penelitian untuk membuat rancangan teknis penanalpaingdilakukan di
IUP milik PT.Eka Satya Pratama, dengan tujuan untudnghasilkan suatu
rancangan yang dapat digunakan sebagi pedoman saebddan kegiatan
penambangan yang terencana dalam mencapai tamgiksr 20.000 ton per
bulan.

Kondisi topografi yang curam, kemiringan batubaa®-50° dengan
ketebalan batubara 1,5-4 sistem penambangan yang diterapkan adalah tambang
terbuka dengan metodrip mine. Geometri jenjang tunggal adalah 6 m, dengan
kemiringan jenjan@(® dan kemiringan jenjang keseluruharf 338°. Lebar jalan
angkut adalah 9 m untuk jalan lurus dan 12 m ujdldn tikungan dengan nilai
superelevasi 4% dari lebar jalan. Tebal lapisanukuntuntuk sub-base 12
in(0,304m), untukbase 6 in (0,152m) dan untuW/earing Surface 6 in (0,152m)
dengan nilacross slope 0,36 m.

Dalam pelaksanaan penambangan dilaksanakan dalaodeeertentu,
dimana 1 periode adalah 3 bulan, sehingga dalamcapen target produksi
20.000 ton perbulan, maka dapat diselesaikan délpariode. Peralatan mekanis
yang dimiliki adalahExcavator HITACHI ZX 450 1 unit dan untukexcavator
HITACHI ZX 330 2 unit dengan alat angkut HINO FM 260 12.uni

Lokasi penimbunana pada periode pertama sampaideeketiga dilakukan
di waste dump area yang terletak disebelah Utara lokasi penambangan.
Penimbunan periode keempat sampai keenam dilakid&agan menimbun pada
bekas penambangan periode pertama sampai ketiga.

Penanganan air yang masuk kedalam tambang adatgfardenenampung
air limpasan dalam kolam pengendapan dengan denyautey 1575 m? yang akan
dipompa keluar menujsetlling pond yang terletak disebelah Timur tambang
menggunakan pompa MULTIFLO MFC-360 dengan kapasjiashompaan
270n7/jam.
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