
PT. Multi Harapan Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan 
batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Sistem penambangan menggunakan sistem tambang 
terbuka. Proses penggalian tanah penutup menggunakan backhoe Hitachi Ex-1200. Proses pemuatan 
menggunakan menggunakan backhoe Hitavhi Ex-1200 dan untuk proses pengangkutan menggunakan 
dump truck Cat 773 selanjutnya, material tersebut diangkut menuju lokasi penimbunan. 

Pencapaian target produksi 460 BCM/jam 
PT. Aman Kokoh Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan 
batubara yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Sistem penambangan menggunakan sistem tambang 
terbuka. Proses pembongkaran lapisan tanah penutup di lokasi penelitianmenggunakan ripper dozer 
Komatsu D155. Proses pemuatan menggunakan back hoe Hitachi ZX870 dan untuk proses pengangkutan 
menggunakan dump truck Hino FM320 selanjutnya, material tersebut diangkut menuju lokasi 
penimbunan dengan jarak angkut 1.200 meter. Pada lokasi penimbun anter dapat dozer Komatsu D85 
untuk meratakant imbunan material tanah penutup.

Belum tercapainya target produksiyang telah ditetapkan oleh perusahaan menjadi 
permasalahan saat ini. Target produksi yang ditetapkan saat ini adalah 230 BCM/jam sedangkan 
produksi rata-rata bulan Maret adalah 141,91 BCM/jam. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain
kurangnya efisiensi kerja dari peralatan mekanis, selain itu juga disebabkan kurangnya keserasian kerja 
antara peralatan mekanis untuk pengupasan dan penimbunan tanah penutup. Efisiensi kerja peralatan 
mekanis saat ini paling rendah adalah 71,33 % dan produksi aktual saat ini ripper doze radalah 226,48 
BCM/jam back hoeadalah262,30 BCM/jam dump truck adalah 153,34 BCM/jam dan produksi dozer 
adalah 223,42 BCM/jam sedangkan nilai match factor saat ini untuk kombinasi ripper dozer dengan back 
hoe adalah 1,03, back hoe dengan dump truck adalah 0,58, dandump truck dengan dozer adalah 1,64.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi agar target produksi dapat 
tercapai dengan cara perbaikan terhadap waktu hambatan yang ada sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi kerja menjadi 75,17 % dan dengan menambah jumlah peralatan mekanis.
1. Produksi dari pengupasan tanah penutup menggunakan alat ripper dozer Komatsu D155 meningkat 

menjadi  238,67 BCM/jam.
2. Produksi pemuatan tanah penutup menggunakan alat back hoe Hitachi ZX 870 meningkatkan 

menjadi 276,42 BCM/jam.
3. Produksi pengangkutan tanah penutup menggunakan dump truck Hino FM320 dengan menambah

dua unit dump truck meningkat menjadi 242,40 BCM/jam.
4. Produksi penimbunan tanah penutup menggunakan alat dozer Komatsu D85 meningkat menjadi 

235,45 BCM/jam.
Nilai match factor dari upaya perbaikan untuk kombinasi ripper dozer dengan back hoe adalah 

1,03, back hoe dengan dump truck adalah0,88, dan dump truck dengan dozer adalah 1,09.
Jika menggunakan upaya perbaikan efisiensi kerja dan penambahan jumlah alat maka target 

produksi  tanah penutup dapat tercapai.


