RINGKASAN

PT Prima Sarana Gemilang (PT PSG) adalah kontraktor pertambangan dan konstruksi
umum di Indonesia. Perusahaan ini mempunyai salah satu jobsite penambangan di PT
Pada Idi (PT PII) yang berlokasi di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten
Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem penambangan yang digunakan yaitu
sistem tambang terbuka dengan metode strip mine coal mining. PT PSG memiliki target
produksi overburden sebesar 800.000 BCM/ bulan dan batubara sebesar
67.000 MT/ bulan dengan nilai stripping ratio 12: 1. Penelitian ini bertujuan untuk
membuat rancangan urutan penambangan batubara mingguan pada bulan April 2022 yang
meliputi forecast production berdasarkan ketersediaan alat, rancangan kemajuan
penambangan mingguan, dan rancangan disposal mingguan,

Metodelogi penelitian yang dilakukan menggunakan studi literatur untuk mencari
referensi yang mendukung penelitian ini. Kemudian melakukan studi lapangan mengenai
permasalahan yang ada di PT PSG. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa
data primer dan sekunder. Data yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisis
menggunakan software Microsoft excel dan Minescape 2021 sehingga menghasilkan
suatu kesimpulan berupa rancangan urutan penambangan mingguan yang memenuhi
perhitungan forecast production dengan rencana target produksi penambangan batubara
bulan April 2022 sebesar 820.837 BCM untuk overburden dan 70.154 MT untuk
batubara.

Rancangan urutan penambangan per minggu dibuat didasarkan pada rencana target
produksi yang telah ditentukan dengan kapasitas besaran dilebihkan 2% untuk
menggantikan kehilangan dari proses pengangkutan. Hasil reserve berdasarkan desain
bulan April 2022 pada minggu pertama didapatkan volume overburden sebesar 147.282
BCM, batubara sebesar 21.501 MT dengan SR = 6,8: 1, minggu kedua didapatkan volume
overburden sebesar 205.261 BCM, batubara sebesar 14.918 MT dengan SR = 13,7: 1,
pada minggu ketiga didapatkan volume overburden sebesar 222.530 BCM, batubara
sebesar 16.286 MT dengan SR = 13,6: 1, dan pada minggu keempat didapatkan volume
overburden sebesar 262.182 BCM, batubara sebesar 18.852 MT dengan SR = 13,9 : 1.
Rancangan disposal terletak 1000 m di sebelah barat laut dari pit A. Total kapasitas
disposal berdasarkan desain sebesar 1,042,463 LCM. Besarnya kapasitas disposal lebih
besar 2% setiap minggunya terhadap reserve berdasarkan desain dengan jenis timbunan
yang diterapkan adalah Terrance Dump. Jenis timbunan Terrace Dump dipilih karena
topografi di daerah penelitian tidak begitu curam. Kebutuhan alat pada setiap minggunya
berbeda-beda dikarenakan faktor ketersediaan alat berat dan jarak menuju disposal.



