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RINGKASAN 

 

 

 

Anugerah Bumi Cilacap merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang pertambangan Andesit yang terletak di Desa Buluhpayung, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penambangan Andesit pada 

Anugerah Bumi Cilacap dilakukan dengan sistem tambang terbuka (surface mining).  

  Kegiatan utama penambangan terdiri dari pengupasan lapisan tanah 

penutup, pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan Andesit dari loading point 

menuju dumping point. Alat mekanis yang digunakan dalam kegiatan pemuatan 

andesit adalah Excavtor Komatsu PC 200. Sedangkan untuk alat angkut yang 

digunakan pada kegiatan pengangkutan adalah Dump Truck Toyota Dyna 130HT.  

  Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis kemampuan produksi alat 

mekanis di Anugerah Bumi Cilacap, beberapa faktor hambatan yang 

mempengaruhi tidak tercapainya produksi, dan melakukan upaya peningkatan 

produktivitas pada alat muat dan alat angkut untuk memperoleh produksi yang 

optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi penambangan 

Andesit di Anugerah Bumi Cilacap pada saat penelitian adalah sebesar 10.000 

bcm/bulan. Kemampuan produksi berdasarkan penelitian di lapangan dan setelah 

dilakukan perhitungan untuk kombinasi 1 unit alat muat Excavator Komatsu PC 

200 sebesar 9.271 bcm/bulan dan 2 unit alat angkut Dump Truck Toyota Dyna 

130HT sebesar 6.526 bcm/bulan belum memenuhi target produksi .   

  Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target produksi dari alat 

muat dan alat angkut adalah waktu kerja efektif saat ini adalah 144,7 jam/bulan 

untuk alat muat dan 141,7 jam/bulan untuk alat angkut. Efisiensi kerja alat muat 

saat ini adalah 60% sedangkan efisiensi kerja alat angkut saat ini adalah 58%.  

  Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan waktu 

kerja efektif sehingga efisiensi kerja alat mekanis akan meningkat, cara tambahan 

yakni dengan melakukan penambahanan alat angkut. Setelah dilakukan upaya 

tersebut, maka kemampuan produksi penambangan andesit untuk 1 unit alat muat 

Excavator Komatsu PC 200 meningkat sebesar 10.661,04 bcm/bulan dan 3 unit 

alat angkut Dump Truck Toyota Dyna 130HT sebesar 10.637,6 bcm/bulan. 

 

 


